Филиал учреждения образования
БГТУ« Гомельский государственный политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта
Т.Н.Карпович_____
заведующий кафедрой психологии профессионального образования факультета повышения квалификации и переподготовки кадров РИПО
«___» _____2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Внедрение учебно-методической модели развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности у обучающихся учреждений профессионально-технического и средне-специального образования (на примере специальности 5-04-0821-02 «Лесное хозяйство»)

на 2023 /2024 учебный год

2023 г

Разработчики:

Савицкий Александр Александрович, директор филиала БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж», кандидат экономических наук, доцент;

Шпадарук А.А., заведующий отделением учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж»;

Матюшенко Е.Н., преподаватель учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж»;

Артюшкова О.С., преподаватель учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж»;

Рассмотрен и утвержден на педагогическом совете колледжа
Протокол № 1 от _1_ сентября 2023 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023/2024учебный год

«Внедрение учебно-методической модели
развития навыков предприимчивости
и финансовой грамотности
у учащихся учреждений профессионально-технического и средне-специального образования
(на примере специальности 5-04-0821-02
«Лесное хозяйство»)

Руководитель проекта
Т.Н.Карпович, заведующий кафедрой психологии профессионального образования факультета повышения квалификации и переподготовки кадров РИПО

Цель проекта: создание эффективной образовательной среды (педагогических, информационных и организационных условий), обеспечивающей реализацию модели развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности при подготовке специалистов со средним специальным образованием по специальности 5-04-0821-02 «Лесное хозяйство» для формирования личности, способной ориентироваться, брать ответственность и принимать обоснованные решения в реальной жизненной/ производственной ситуации.

Задачи проекта:

1 Выявление проблем, возникающих в процессе экономического воспитания учащихся при подготовке специалистов в области лесного хозяйства.

2 Определение условий, обеспечивающих реализацию модели экономического воспитания при подготовке специалистов со средним специальным образованием: педагогические, информационные, организационные. Для этого необходимо:

2.1 Анализ содержания учебного плана, учебных программ подготовки специалистов со средним специальным образованием по специальности 5-04-0821-02 «Лесное хозяйство» с целью выявления аспектов экономической грамотности обучающихся.

2.2 Разработка и определение сроков их проведения.

2.3Разработка методического обеспечения (программ факультативов, кружков) экспериментального проекта.

2.4Организация проведения совместных творческих мероприятий обучающихся колледжа, представителей банковской сферы, молого и среднего бизнеса, сотрудников лесхозов Гомельской области.

2.5 Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу.

2.6 Использование педагогических технологий, обеспечивающих эффективную реализацию проекта.

2.7Разработка механизма взаимодействия колледжа с организациями- заказчиками кадров по реализации практической части экспериментального проекта.

3 Внедрение модели экономического развития обучающихся при подготовке специалистов по специальности 5-04- 0821- 02 «Лесное хозяйство»

4Анализ результативности экспериментального проекта в области экономического развития обучающихся.

Участники экспериментальной деятельности

Экспериментальная группа –ЛХ-11 набора 2023 года по 5-04-0821-02 «Лесное хозяйство»)

Контрольная группа ДП-11 набора 2023 года по специальности 2-36 05 31 «Машины и оборудование лесного хозяйства и лесной промышленности»

Кадровое и организационно-методическое обеспечение проекта

В реализации проекта участвуют:

- *Савицкий А.А.,* директор филиала учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж», кандидат экономических наук, доцент;
- *Шпадарук А.А.* заведующий отделением филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Гомельский государственный политехнический колледж»;
- преподаватели дисциплин профессионального компонента филиала учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж»:

- *Матюшенко Е.Н.*,преподаватель,
- *Артюшкова О.С..*, преподаватель;

- обучающиеся экспериментальной группы ЛХ-11, контрольной группы ДП-11филиала учреждения образования БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж».

Организационно-методическое сопровождение обеспечивает учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования».

Материально-техническое обеспечение

Для обеспечения успешной реализации экспериментального проекта имеются учебные кабинеты, оснащенные компьютерной и оргтехникой (существует локальная компьютерная сеть и выход в ИНТЕРНЕТ); учебные кабинеты, оснащенные оборудованием; библиотека, содержащая широкий спектр научно-педагогической и методической литературы.

Необходима разработка ЭСО, что позволит в значительной мере сократить расходы на приобретение учебной литературы, наглядных пособий на бумажных носителях, и обеспечит визуализацию изучаемых явлений, процессов, объектов.

Имеется возможность осуществления дистанционного обучения в системе СДО БГТУ, использование возможностей проведения разнообразных форм обучения, контроля и мониторинга экспериментальной деятельности.

Финансово-экономическое обоснование экспериментального проекта

Финансовая поддержка проекта осуществляется из республиканского бюджета (учреждения образования)

Содержание работы в 2023/2024учебном году

Название этапа	Содержание работы	Срок проведения	Форма представления результатов
Этап 1. Организационный	Подготовка приказов об экспериментальной деятельности (далее ЭД) в 2023/2024 уч.году	Сентябрь 2023	-Приказ МО РБ об ЭД -Приказ УО РИПО об ЭД
	Создание творческой группы по теме ЭД, подбор педагогических работников для обеспечения ЭД	Сентябрь 2023	Приказ филиала БГТУ ГГПК об ЭД о создании творческой группы.
	Разработка, согласование и утверждение календарного плана ЭД на 2023-2024 учебный год	09.09.2023	Календарный план ЭД на 2023-2024 учебный год
	Разработка вкладки об ЭД на сайте колледжа	Сентябрь 2024	Вкладка на сайте колледжа об ЭД
	Обеспечение финансовых, мотивационных, организационных условий для реализации программы ЭД	Сентябрь 2024	Приказ об осуществлении ЭД
	Создание условий для коллективной творческой деятельности по ЭД	Сентябрь 2024	Банк данных нормативной, научной, методической литературы по ЭД
	Подготовка учебно-материальной базы ЭД. Обучение участников творческой группы.	Сентябрь 2024	Банк данных нормативной, научной, методической литературы по ЭД
	Ведение дневников ЭД участниками проекта	В течение 2023-2024 учебного года	Дневники ЭД
Этап 2. Прогностично-проектировочный	Разработка методики эксперимента, конкретных критериев и показателей каждого этапа эксперимента.	Сентябрь	Методика эксперимента, критерии и показатели его этапов
	Разработка механизма взаимодействия колледжа с организациями: -ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Беларусьбанк», ОАО «Сбербанк», -Лесхозы Гомельской области, -ИМНС г.Гомеля -Правоохранительные органы г.Гомеля -Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»	29.09.2023	План совместных мероприятий

	Разработка междисциплинарных блоков-модулей	20.10.2023	Междисциплинарные блоки-модули
	Разработка анкет для выявления уровня деловой активности у обучающихся на начальном этапе обучения экспериментальной и контрольной групп	Октябрь 2023	Анкета
	Разработка анкет для выявления уровня финансовой грамотности обучающихся на начальном этапе обучения экспериментальной и контрольной групп	Октябрь 2023	Анкета
	Выявление проблем, возникающих при подготовке специалистов, в процессе формирования деловой активности обучающихся	октябрь-ноябрь 2023	Аналитическая записка
	Выявление проблем, возникающих при подготовке специалистов, в процессе формирования финансовой граммотности обучающихся	октябрь-ноябрь 2023	Аналитическая записка
	Определение и создание условий, обеспечивающих внедрение модели развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности при подготовке специалистов со средним специальным образованием: педагогические, информационные, организационные.	Декабрь 2023	Аналитическая записка
	Разработка методического обеспечения экспериментального проекта	октябрь 2023	Учебные программы факультативов;
	Анализ учебных программ факультативов;	октябрь - ноябрь 2023, апрель 2024	Предложения по использованию педагогических технологий
Этап 3. Практический	Разработка методического обеспечение экспериментального проекта	Сентябрь 2023	Учебно-программная документация
	Анкетирование для выявления уровня развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности обучающихся на начальном этапе обучения экспериментальной и контрольной групп	Октябрь 2023	Анализ анкет
	Проведение факультативных занятий	Февраль-июнь 2021	Методическое обеспечение факультативов (программа, календарно-тематический план)
	Организация и проведение совместных творческих мероприятий обучающихся колледжа, представителей банковских структур, организаций малого и среднего бизнеса, сотрудников лесхозов Гомельской области	В соответствии с планом взаимодействия	Информация о проведении мероприятия
	Организация и проведение интегрированных уроков	ноябрь-декабрь 2023, март 2024	Информация о проведении уроков

	Разработка концепции развития предприимчивости в рамках презентации контрольной группы в конкурсе «А ну-ка, первокурсник» в тематике»ПрофБум»	В течение 2023-2024учебного года	Аналитическая записка, фоторепортаж
	Просветительская деятельность: -агитбригады, -экономические флешмобы; -использование INTERNET-ресурсов с целью распространения финансовой информации;	В течение 2020-2021 учебного года	Информация о просветительской деятельности, фоторепортаж
	Научно-исследовательская деятельность в области предпринимательства: участие в работе научно-исследовательской лаборатории организация исследовательских проектов учащихся · участие в экономических конференциях и семинарах	В течение 2023-2024 учебного года	Материалы конференций
	Апробация педагогических технологий, применяемых в процессе экологического воспитания	Сентябрь 2023 -июнь 2024	Отчёт преподавателей
Этап 4. Обобщающий	Обработка полученных данных: · Соотнесение результатов экспериментальной деятельности с целями и задачами проекта, установление степени достижения поставленных целей; · Корректировка ошибок в реализации проекта	март-апрель 2024	Аналитическая справка о результатах и эффективности ЭД
	Обобщение и систематизация материалов мероприятий, проводимых в рамках ЭД	Апрель 2024	Банк данных воспитательных, учебных и внеучебных мероприятий по ЭД
	Обобщение промежуточных результатов работы и подготовка промежуточного отчета	апрель 2024	Промежуточный отчёт о результатах ЭД в 2023-2024 учебном году
	Освещение на сайте информации о мероприятиях по ЭД	Май 2024	Информация на сайте об ЭД

Директор
филиала учреждения образования «БГТУ»
«Гомельский государственный политехнический колледж»
_____А.А.Савицкий

СОГЛАСОВАНО
Ректор «Белорусский государственный технологический университет»
_____И.В.Войтов