ГРАФИК

дипломного проектирования
для учащихся групп МЭ-41, МЭ-41ск в 2018/2019 уч. году

№	Сроки выполнения / Этапы проектирования	май					июнь			
1	Выполнение проекта:									
	1.1 Общий раздел	04								
	1.2 Расчетный раздел			17						
	Первый промежуточный контроль				21					
	1.3 Технологический раздел				22					
	1.4 Раздел охраны труда и электро-безопасности					27				
	1.5 Раздел охраны окружающей среды и энергосбережения					30				
	Второй промежуточный контроль						04			
	1.6 Экономический раздел						05			
	1.7 Графическая часть							14		
2	Получение отзыва руководителя							14, 15		
3	Предварительная защита								17, 18	
4	Направление на рецензирование								18	
5	Получение рецензии								19-22	
6	Защита дипломных проектов									24-26

ГРАФИК

дипломного проектирования
для учащихся группы ЗМЭ-31пк в 2018/2019 уч. году

№	Сроки выполнения / Этапы проектирования	май					июнь			
1	Выполнение проекта:									
	1.1 Общий раздел	04								
	1.2 Расчетный раздел			20						
	Первый промежуточный контроль				23					
	1.3 Технологический раздел				24					
	1.4 Раздел охраны труда и электро-безопасности					28				
	1.5 Раздел охраны окружающей среды и энергосбережения					31				
	Второй промежуточный контроль						06			
	1.6 Экономический раздел						07			
	1.7 Графическая часть							15		
2	Получение отзыва руководителя							17, 18		
3	Предварительная защита								19	
4	Направление на рецензирование								19	
5	Получение рецензии								20-24	
6	Защита дипломных проектов									26, 27