

Министерство образования Республики Беларусь

Филиал учреждения образования «Белорусский государственный университет»  
« Гомельский государственный политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель проекта  
А.А.Савицкий  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Апробация модели подготовки кадров со средним специальным образованием в колледже-обособленном подразделении университета (на примере специальности 2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»)»

на 2015 /2016 учебный год

2015 г

**Разработчики:**

*Савицкий А.А.*, директор филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Гомельский государственный политехнический колледж», кандидат экономических наук, доцент

Педагогические работники:

Филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» «Гомельский государственный политехнический колледж»- *Билаш Л.Г.*, заместитель директора по учебной работе; *Дудова Е.В.*, заведующий технологическим отделением; *Ковалева А.П.*, преподаватель; *Романова В.А.*, преподаватель.

Рассмотрен и утвержден на заседании Совета колледжа.

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 2015/2016 учебный год

«Апробация модели подготовки кадров со средним специальным образованием в колледже - обособленном подразделении университета (на примере специальности 2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»)»

*Савицкий А.А.*, директор филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Гомельский государственный политехнический колледж», кандидат экономических наук, доцент

**Цель проекта:** определить педагогические, информационные и организационные условия, обеспечивающие реализацию модели подготовки специалистов со средним специальным образованием в колледже - обособленном подразделении университета (на примере специальности 2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»)»

**Задачи проекта:**

1. Разработать методическое обеспечение экспериментального учебного плана.
2. Создать авторские коллективы с участием преподавателей университета и колледжа по совместной разработке учебно-методических комплексов, циклов лекций, учебных пособий, семинарских и практических занятий.
3. Реализовать программу повышения квалификации и стажировки преподавателей колледжа на кафедрах Белорусского государственного технологического университета.
4. Организовать проведение совместных творческих мероприятий учащихся колледжа и студентов университета (олимпиады, конференции, семинары и т.д.)
5. Определить механизм привлечения преподавателей Белорусского государственного технологического университета к проведению учебных занятий в колледже.
6. Использовать педагогические технологии, обеспечивающие эффективность интегрированного обучения.
7. Разработать механизм взаимодействия колледжа с ВУЗами и организациями-заказчиками кадров по подготовке практико-ориентированных специалистов.
8. Организовать привлечение профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного технологического университета к работе цикловых комиссий колледжа.

Участники экспериментальной деятельности: экспериментальная группа МП-11 первого курса специальности 2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» набора 2015 года и контрольная группа МП-41 специальности 2-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» набора 2011 года

### **Кадровое и материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности**

В реализации проекта участвуют:

- руководитель экспериментального проекта;
- заместитель руководителя учреждения образования по учебной работе;
- заведующий отделением;
- руководитель практики;
- преподаватели учебных дисциплин профессионального компонента;
- обучающиеся экспериментальных групп.

Для обеспечения реализации проекта необходимо привлечение профессорско-преподавательского состава университета

Организационно-методическое сопровождение обеспечивает учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования».

### **Материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности**

Для обеспечения успешной реализации экспериментального проекта имеются некоторые учебные кабинеты, компьютеры и оргтехника, существует локальная компьютерная сеть и выход в ИНТЕРНЕТ; учебно-производственные мастерские, оснащенные современным оборудованием; складские помещения; библиотека.

### **Финансово-экономическое обоснование экспериментальной деятельности**

Финансирование проекта осуществляется из республиканского бюджета, а также за счет спонсорской помощи организаций-заказчиков кадров.

### Содержание работы в 2015/2016 учебном году

Название этапа	Цель	Содержание работы	Методы исследования	Срок проведения	Оценка эффективности ЭД		Форма представления результатов
					Критерии	Показатели	
<b>Этап 1.</b> Организационный	Обеспечение необходимых условий проведения эксперимента: организационных, кадровых, методических, материально-технических, финансовых	Разработка, согласование и утверждение календарного плана экспериментальной деятельности на учебный год. Подготовка материальной базы эксперимента. Создание условий для коллективной творческой деятельности по реализации проекта.	Педагогическое проектирование	Сентябрь 2015		.	Приказ о создании творческой группы.
<b>Этап 2.</b> Прогностично-проектировочный		3.3. Разработка программы повышения квалификации и стажировки преподавателей колледжа на кафедрах Белорусского государственного технологического университета.	Теоретический анализ, сравнение, проектирование, прогнозирование, изучение опыта работы	Ежегодно, сентябрь 2015			Программа повышения квалификации и стажировок
		3.4 Разработка программ совместных мероприятий между учащимися колледжа и студентами университета		Ежегодно, сентябрь			Программы мероприятий
		3.5 Определение учебных дисциплин, по которым целесообразно привлечение преподавателей БГТУ		Сентябрь 2015			Перечень дисциплин
		3.6. Анализ педагогических технологий, применяемых в интегрированном обучении.		Сентябрь 2015-июнь 2016			Аналитическая записка
<b>Этап 3.</b> Практический	Разработка методического обеспечения экспериментального учебного плана	Разработка учебных программ по дисциплинам 2-го курса : -Основы инженерной графики; -Древесиноведение; -Материалы деревообрабатывающих производств; -Оборудование деревообрабатывающих производств; -Гидротермическая обработка и защита древесины;	Теоретический анализ, сравнение, проектирование, прогнозирование, изучение опыта работы	Сентябрь 2015-июнь 2016	Степень соответствия содержания учебных программ интегрированной практико-ориентированной подготовке	Количество разработанных учебных программ, % от необходимого	Аналитическая записка

Название этапа	Цель	Содержание работы	Методы исследования	Срок проведения	Оценка эффективности ЭД		Форма представления результатов
					Критерии	Показатели	
		-Технология деревообрабатывающих производств; -Системы аспирации и пневмотранспорта.			специалистов		
<b>Этап 3. Практический</b>	Создание авторских коллективов с участием преподавателей университета и колледжа по совместной разработке учебно-методических комплексов, циклов лекций, учебных пособий и т.д.	Разработка учебных пособий: -методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Гидротермическая обработка и защита древесины»; -учебное пособие по дисциплине «Оборудование деревообрабатывающих производств»	Теоретический анализ, сравнение, проектирование, прогнозирование, изучение опыта работы	Январь 2016-июнь 2016	Степень разработки	Количество разработанных материалов, % от необходимого	Издание учебных пособий
	Проведение совместных мероприятий учащихся колледжа и студентов университета	Подготовка и проведение совместных мероприятий		Ноябрь 2015 - июнь 2016	Степень участия	Количество проведенных мероприятий, количество участников	Материалы мероприятий
	Реализация программы повышения квалификации и стажировки преподавателей колледжа на кафедрах УО БГТУ	Заключение договоров на проведение стажировок в УО «БГТУ»		Январь-2016		Количество договоров	Договора
		Проведение стажировок преподавателей колледжа в УО «БГТУ»		Март-май 2016	Степень участия	Количество преподавателей, прошедших стажировки	Отчеты преподавателей о стажировке
	Разработка методического обеспечения проекта	Сравнительный анализ успеваемости контрольно-экспериментальных групп		Июнь 2016	Качество базовой подготовки учащихся экспериментальной группы	Абсолютная и качественная успеваемость	Аналитическая записка

Название этапа	Цель	Содержание работы	Методы исследования	Срок проведения	Оценка эффективности ЭД		Форма представления результатов
					Критерии	Показатели	
Этап 3. Практический  Практический	Разработка методического обеспечения проекта	Подготовка промежуточного отчета	Теоретический анализ, сравнение, проектирование, прогнозирование, изучение опыта работы	Апрель 2016	Эффективность экспериментальной деятельности	Степень выполнения программы	Отчет
	Разработка механизма взаимодействия колледжа с ВУЗами и организациями-заказчиками кадров	Анализ квалификационных требований нанимателей к специалистам		Октябрь-ноябрь 2016	Перечень квалификационных требований	Степень ответственности	Аналитическая записка
		Организация проведения занятий в колледже преподавателями университета по установленным дисциплинам.		Ежегодно	Методическое обеспечение дисциплины	Доля дисциплин, по которым проводили занятия преподаватели университета	Отчет
		Проведение анкетирования учащихся по результатам обучения преподавателями университета		Ежегодно	Степень удовлетворенности	Да, нет, частично	Аналитическая записка
		Проведение семинара по педагогическим технологиям		Ноябрь 2016	Программа семинара	Перечень используемых технологий	Материалы семинара
		Рассмотрение промежуточных результатов ЭД на педагогическом Совете колледжа		Июнь 2016	Эффективность экспериментальной деятельности	Степень выполнения программы	Отчет
Разработка механизма взаимодействия колледжа с ВУЗами и организациями-заказчиками кадров по подготовке практико-	Заключение договоров о взаимодействии с производствами по организации практического обучения (для получения квалификации рабочего)	Теоретический анализ, сравнение, проектирование	Сентябрь 2015 г	Взаимодействие с рынком труда	Количество организаций, заключивших договоры. Доля учащихся, проходивших практику в орга-	Аналитическая записка	

Название этапа	Цель	Содержание работы	Методы исследования	Срок проведения	Оценка эффективности ЭД		Форма представления результатов
					Критерии	Показатели	
	ориентированных специалистов					низация.	
		Разработка анкет по оценке удовлетворенности учащихся и организаций практическим обучением		Октябрь 2015 г.			Анкеты
		Проведение анкетирования учащихся и организаций по оценке удовлетворенности практическим обучением		Декабрь 2015 г.	Степень удовлетворенности	Да, нет, частично	Аналитическая записка

Руководитель проекта

А.А Савицкий



